

RODOVIA	DETALHAMENTO DO SERVIÇO	KM INICIAL	KM FINAL	SENTIDO	DATA INÍCIO	HORA INÍCIO	DATA FIM	HORA FIM	MUNICÍPIO
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO	21+000	22+000	OESTE	20/10/2025	22:00:00	21/10/2025	05:00:00	BARUERI
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO	21+000	22+000	OESTE	21/10/2025	22:00:00	22/10/2025	05:00:00	BARUERI
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO	21+000	22+000	OESTE	22/10/2025	22:00:00	23/10/2025	05:00:00	BARUERI
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO	21+000	22+000	OESTE	23/10/2025	22:00:00	24/10/2025	05:00:00	BARUERI
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO	21+000	22+000	OESTE	24/10/2025	22:00:00	25/10/2025	05:00:00	BARUERI
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	13+000	13+000	LESTE/OESTE	20/10/2025	22:00:00	21/10/2025	05:00:00	SÃO PAULO
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	13+000	13+000	LESTE/OESTE	21/10/2025	22:00:00	22/10/2025	05:00:00	SÃO PAULO
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	13+000	13+000	LESTE/OESTE	22/10/2025	22:00:00	23/10/2025	05:00:00	SÃO PAULO
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	13+000	13+000	LESTE/OESTE	23/10/2025	22:00:00	24/10/2025	05:00:00	SÃO PAULO
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	13+000	13+000	LESTE/OESTE	24/10/2025	22:00:00	25/10/2025	05:00:00	SÃO PAULO
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	33+000	32+000	LESTE	20/10/2025	23:00:00	21/10/2025	04:00:00	ITAPEVI
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	33+000	32+000	LESTE	21/10/2025	23:00:00	22/10/2025	04:00:00	ITAPEVI
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	22+000	21+000	LESTE	22/10/2025	23:00:00	23/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	22+000	21+000	LESTE	23/10/2025	23:00:00	24/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	RECUPERAÇÃO PAVIMENTO FLEXÍVEL	27+000	26+000	LESTE	24/10/2025	23:00:00	25/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	REPARO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS OAEs	019+280	019+280	MARG. LESTE	20/10/2015	22:00:00	21/10/2025	05:00:00	OSASCO
SP 280	REPARO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS OAEs	019+280	019+280	MARG. LESTE	21/10/2025	22:00:00	22/10/2025	05:00:00	OSASCO
SP 280	REPARO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS OAEs	019+280	019+280	MARG. LESTE	22/10/2025	22:00:00	23/10/2025	05:00:00	OSASCO
SP 280	REPARO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS OAEs	019+280	019+280	MARG. LESTE	23/10/2025	22:00:00	24/10/2025	05:00:00	OSASCO
SP 280	REPARO NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS OAEs	019+280	019+280	MARG. LESTE	24/10/2025	22:00:00	25/10/2025	05:00:00	OSASCO
SP 270	PANO	29+700	28+800	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	PANO	29+800	28+800	LESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	PANO	28+200	27+200	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	PANO	27+500	27+500	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	PANO	26+800	26+100	LESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 280	REPARO	18+000	19+000	OESTE	20/10/2025	08:00:00	20/10/2025	17:00:00	OSASCO
SP 280	REPARO	50+000	50+000	OESTE	21/10/2025	08:00:00	21/10/2025	17:00:00	ARAÇARIGUAMA
SP 280	REPARO	50+000	50+000	OESTE	22/10/2025	08:00:00	22/10/2025	17:00:00	ARAÇARIGUAMA
SP 280	REPARO	36+000	36+000	OESTE	23/10/2025	08:00:00	23/10/2025	17:00:00	ITAPEVI
SP 280	REPARO	28+000	28+000	OESTE	24/10/2025	08:00:00	24/10/2025	17:00:00	BARUERI
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	17+000	13+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	13+000	14+000	LESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	14+000	16+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	16+000	18+000	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	18+000	20+000	LESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	18+000	20+000	OESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	20+000	22+000	OESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	14+000	16+000	OESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	16+000	18+000	OESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 270	LIMPEZA DE CANTEIRO CENTRAL/LATERAIS	18+000	20+000	OESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 280	REPARO DEFENSA METATICA	18+000	50+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	ARAÇARIGUAMA
SP 280	REPARO DEFENSA METATICA	18+000	50+000	LESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 280	REPARO DEFENSA METATICA	30+000	40+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	JANDIRA
SP 280	REPARO DEFENSA METATICA	30+000	30+000	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	REPARO DEFENSA METATICA	40+000	20+000	LESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	SANTANA DE PARNAIBA
SP 280	REPARO DEFENSA METATICA	40+000	20+000	OESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	SANTANA DE PARNAIBA
SP 280	REPARO DEFENSA METATICA	45+000	30+000	OESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 270	REPARO DEFENSA METATICA	30+000	15+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	REPARO DEFENSA METATICA	30+000	20+000	OESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	REPARO DEFENSA METATICA	20+000	20+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	REPARO DEFENSA METATICA	20+000	30+000	OESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	REPARO DEFENSA METATICA	15+000	30+000	LESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	REPARO DEFENSA METATICA	15+000	34+000	OESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	REPARO DEFENSA METATICA	12+000	34+000	LESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 280	PINTURA OU REAPLICAÇÃO MANUAL FRIA	54+000	50+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	ARAÇARIGUAMA
SP 280	PINTURA OU REAPLICAÇÃO MANUAL FRIA	48+000	42+000	LESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	ARAÇARIGUAMA
SP 280	PINTURA OU REAPLICAÇÃO MANUAL FRIA	37+000	30+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	ITAPEVI
SP 280	PINTURA OU REAPLICAÇÃO MANUAL FRIA	30+000	20+000	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	JANDIRA
SP 280	PINTURA OU REAPLICAÇÃO MANUAL FRIA	16+000	20+000	OESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 280	PINTURA OU REAPLICAÇÃO MANUAL FRIA	28+000	34+000	OESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	PINTURA OU REAPLICAÇÃO MANUAL FRIA	46+000	52+000	OESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	ARAÇARIGUAMA
SP 280	REPOSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO EM LINHAS	54+000	48+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	ARAÇARIGUAMA
SP 280	REPOSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO EM LINHAS	48+000	43+000	OESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	SANTANA DE PARNAIBA
SP 280	REPOSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO EM LINHAS	37+000	18+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	SANTANA DE PARNAIBA
SP 280	REPOSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO EM LINHAS	30+000	28+000	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	REPOSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO EM MARCAS	13+000	39+000	LESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	ITAPEVI
SP 280	REPOSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO EM MARCAS	13+000	43+000	LESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	SANTANA DE PARNAIBA
SP 280	REPOSIÇÃO/IMPLANTAÇÃO EM MARCAS	13+000	54+000	LESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	ARAÇARIGUAMA
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	33+000	29+000	OESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	ITAPEVI
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	28+000	24+000	LESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	23+000	18+000	OESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	17+000	13+000	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	15+000	18+000	OESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	19+000	23+000	LESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	24+000	28+000	OESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	10+000	15+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	15+000	20+000	LESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	20+000	25+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	30+000	33+000	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	30+000	33+000	OESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	25+000	30+000	OESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA AÉREA	20+000	25+000	OESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	13+000	20+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	13+000	20+000	OESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	20+000	30+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	20+000	30+000	OESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	BARUERI
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	30+000	40+000	LESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	JANDIRA
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	30+000	40+000	OESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	JANDIRA
SP 280	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	40+000	54+000	OESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	SANTANA DE PARNAIBA
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	10+000	15+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	15+000	20+000	LESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	20+000	25+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO

SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	25+000	30+000	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	30+000	33+000	LESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	11+000	20+000	OESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	RECOLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SOLO	20+000	33+000	OESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA AÉREA	10+000	15+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA AÉREA	15+000	20+000	LESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA AÉREA	20+000	25+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA AÉREA	25+000	33+000	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	LIMPEZA DE PLACA AÉREA	21+000	23+000	OESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	OSASCO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA AÉREA	25+000	30+000	OESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	LIMPEZA DE PLACA AÉREA	30+000	33+000	OESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	LIMPEZA DE PLACA DE SOLO	10+000	15+000	LESTE	20/10/2025	00:00:00	21/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA DE SOLO	15+000	20+000	LESTE	21/10/2025	00:00:00	22/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA DE SOLO	20+000	25+000	LESTE	22/10/2025	00:00:00	23/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA DE SOLO	20+000	25+000	LESTE	23/10/2025	00:00:00	24/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA DE SOLO	25+000	30+000	LESTE	24/10/2025	00:00:00	25/10/2025	04:00:00	COTIA
SP 270	LIMPEZA DE PLACA DE SOLO	10+000	15+000	OESTE	25/10/2025	00:00:00	26/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO
SP 270	LIMPEZA DE PLACA DE SOLO	15+000	20+000	OESTE	26/10/2025	00:00:00	27/10/2025	04:00:00	SÃO PAULO